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V současné době odeznívající finanční krize je stále častěji diskutován problém 
efektivního vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů. V rámci této 
diskuze bývá stále častěji skloňováno téma partnerství veřejného a soukromého 
sektoru. Projekty PPP, jak toto partnerství můţeme nazývat, mají za cíl přinést                
do tohoto sektoru tolik potřebné chybějící finanční zdroje. Projekty PPP jsou             
ve vyspělých státech také uznávaným způsobem, jak docílit garance kvalitnějšího                           
a efektivnějšího zajištění potřeb v oblasti veřejných sluţeb a veřejné infrastruktury. 
 
Projekty PPP spojují dva odlišné sektory, a to veřejný sektor a soukromý sektor, 
které se snaţí najít společný zájem při rozvoji a uplatňování této metody v praxi. 
Jedná se o moţnosti vyuţití finančních prostředků a zkušeností soukromého sektoru 
v dlouhodobých kontraktech zaloţených na vzájemném rozloţení uţitků a rizik mezi 
veřejným a soukromým sektorem. Vzhledem ke dlouhodobosti kontraktů                           
je rozhodnutí o vyuţití projektů PPP na řešení daného problému z pohledu veřejného 
sektoru vţdy velmi kritické. Soukromý sektor se bude totiţ vţdy snaţit dosáhnout 
nejlepšího ekonomického hlediska, kdeţto veřejný sektor je ovlivněn hledisky 
sociálními a politickými. 
 
Rozvoj projektů PPP v České republice ovlivnilo jejich úspěšné a dynamické 
zavádění nejen ve vyspělých zemích Evropy, ale i v Kanadě, Austrálii a dalších. 
Přesto skutečné moţnosti projektů PPP zůstávají v ČR zatím neprobádané a v praxi 
nevyzkoušené. Tato situace je způsobena zatím nepříliš velkými praktickými 
zkušenostmi s projekty PPP. Projekty PPP však budou mít v ekonomice stále 
nepostradatelnější roli v návaznosti na stále více napjaté a deficitní veřejné rozpočty. 
K rozvoji a podpoře investování a sluţeb formou projektů PPP vyuţívá veřejný sektor 
instituce, které byly za tímto účelem zřízeny, a to společnost PPP Centrum a.s.                 
a občanské sdruţení Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného                        
a soukromého sektoru v České republice. Přes nesporný význam projektů PPP                 
o nichţ slyší veřejnost zatím velmi málo a se tento problém řeší spíše v oblasti 
odborníků, proto se mi jeví dané téma jako zajímavé a atraktivní. 
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Cílem mé diplomové práce je představit a analyzovat fenomén spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru se zaměřením na projekty PPP v prostředí statutárního města 
Ostravy. Tento cíl bude naplněn pomocí dílčích cílů, kterými jsou „analýza 
legislativního a institucionálního prostředí projektů PPP“, „analýza zadávání projektů 
PPP“ a „analýza moţností uplatnění rozvojových projektů formou modelu PPP 
v prostředí statutárního města Ostravy“. Záměrem mé práce je seznámit 
s legislativním a institucionálním prostředím upravujícím projekty PPP, pokusit se 
analyzovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru v projektech PPP zadaných 
statutárním městem Ostrava a navrhnout doporučení k posílení rozvoje uplatnění 
projektů PPP. 
 
Práce vychází ze studia dostupné odborné literatury a materiálů na webových 
stránkách k projektům PPP a k dané problematice a osobních konzultací 
s pracovníky Magistrátu města Ostravy, kteří se těmito projekty PPP zabývají. 
 
Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je uveden popis 
metody zpracování diplomové práce a její cíl. Druhá kapitola rozpracovává základní 
pojmy nutné pro pochopení dané problematiky. Je zde vymezen historický            
vývoj, vznik a rozvoj jednotlivých forem projektů PPP včetně legislativního                         
a institucionálního zajištění. Jsou zde definovány typy projektů PPP, výhody                       
a nevýhody projektů PPP, oblasti projektů PPP, ale také moţná rizika. Ve třetí 
kapitole jsou zmiňovány realizované nebo připravované projekty PPP v České 
republice a v EU. Čtvrtá kapitola seznamuje se statutárním městem Ostrava, jako             
s jedním moţným zadavatelem projektů PPP. Cílem páté kapitoly je analýza procesu 
realizace metody projektu PPP ve statutárním městě Ostrava s jeho jednotlivými 
kroky nutnými pro úspěšnou realizaci. V této kapitole jsou uvedeny také další 
připravované projekty PPP. V závěrečné kapitole jsou zhodnoceny výhody                       
a nevýhody realizovaného projektu PPP ve statutárním městě Ostrava a uvedeny 







2. Metoda zpracování a cíl diplomové práce 
 
2.1 Metoda zpracování diplomové práce 
 
V rámci přípravy a zpracovávání mé diplomové práce jsem, jako první krok, rozvrhl 
diplomovou práci na jednotlivé kapitoly a zpracoval základní body osnovy. V rámci 
těchto kapitol jsem se zaměřil na vymezení a zpracování teoretické problematiky,            
ale i na praktické poznatky z partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
 
K získání teoretických poznatků jsem vyuţil studium odborné kniţní literatury,              
příslušných zákonů týkajících se projektů PPP a údaje získané z informací a dat 
umístěných na celosvětové síti internet týkající se dané problematiky,                              
tj. připravovaných a realizovaných projektů PPP. Veškeré tyto teoretické poznatky 
nutné pro vymezení problematiky jsem během získávání analyzoval a zpracovával  
do určených kapitol. 
 
K doplnění těchto teoretických informací získaných studiem z literatury a veřejných 
dat i  vlastních praktických zkušeností nabytých na základě zpracovávání veřejných 
zakázek jsem získával další poznatky z osobních kontaktů s pracovníky zabývající  
se přípravou a realizací projektů PPP ve statutárním městě Ostrava. Z těchto 
osobních konzultací, které mi poskytly nové a důleţité informace k projektům PPP, 
jsem si vytvořil vlastní úsudek o dosavadním stavu vyuţití a realizaci projektů PPP 
nejen  ve statutárním městě Ostrava, ale i v rámci celé České republiky a členských 
státech Evropské unie. 
 
V závěrečných kapitolách jsem získané a zpracované informace nejen analyzoval, 
ale i navrhnul vlastní doporučení k zajištění moţnosti vyuţívání projektů spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru ve statutárním městě Ostrava. 
 
V teoretické části diplomové práce jsem vyuţil metodu popisnou, historickou                   




2.2 Cíl diplomové práce 
 
Za cíl mé diplomové práce jsem si stanovil představit a analyzovat moţnosti 
vyuţívání projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rámci statutárního 
města Ostravy a na základě zjištěných poznatků a informací navrhnout moţné 
varianty postupu v rámci rozvoje a vyuţívání projektů PPP. Záměrem práce je také 
seznámení se s právní úpravou regulující oblast spolupráce veřejného sektoru                 




























3. Teoretický základ 
 
3.1 Veřejné zakázky 
 
Jedná se o zajímavý segment trhu, který představuje velmi důleţité pojítko mezi 
soukromým a veřejným sektorem. Veřejné zakázky jsou nedílnou součástí 
současného modelu smíšené ekonomiky a vytvářejí obchodní vztahy mezi těmito 
sektory. Na celém světě nakupují veřejné subjekty statky a sluţby, které potřebují při 
poskytování svých veřejných statků a tyto veřejné nákupy představují stále velkou 
část hrubého domácího produktu země.  
 
Střetávají se zde dva rozdílné segmenty, a to segment soutěţního podnikání,               
kde platí zákony trhu, a segment monopolní, tj. segment zaloţený na hospodaření 
s penězi daňových poplatníků. Oba musí spolu spolupracovat, často však mezi 
sebou zápolí a ne vţdy dosáhnou optima ve svých cílových představách. Nákupy 
veřejných subjektů jsou ve své podstatě stejné jako nákupy soukromníků. Avšak tyto 
nákupy jsou ošetřeny speciálními pravidly, a to institutem veřejných zakázek. 
Důvodem pro vyuţívání tohoto institutu je předpoklad, ţe soukromý sektor umí 
v důsledku konkurence produkovat zboţí a sluţby levněji neţ sektor veřejný. 
Výhodou vyuţívání institutu veřejných zakázek je dosahování úspor v oblasti 
veřejných výdajů a existence transparentního a bezkorupčního prostředí. 
 
Určitou nadstavbou veřejných zakázek jsou projekty Public Private Partnership, 
neboli projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru. V rámci těchto projektů 
uţ dochází k uzavírání dlouhodobých kontraktů, kdy soukromý sektor přebírá část 
funkcí sektoru veřejného a zavazuje se poskytovat zboţí a sluţby, které by měl 
zajišťovat sektor veřejný. Za tuto činnost dostává soukromý subjekt platby buď 
z veřejných rozpočtů, nebo právo vybírat určité platby od veřejnosti. Tyto kontrakty 






3.2 Veřejné zakázky v ČR 
 
Problematika zadávání veřejných zakázek se stala v ČR aktuální vznikem 
Československa v roce 1918. Vývoj právních úprav zadávání byl značně rozmanitý        
a ne vţdy uspokojivý. Mezi první právní úpravy patřilo Nařízení vlády ČR                     
č. 667/1920 Sb., o zadávání státních dodávek a prací, jimţ se veřejné instituce řídily 
od roku 1920 do roku 1947, kdy vstoupily v platnost v oblasti staveb Všeobecné 
stavební podmínky. V systému plánovaného hospodářství však uplatňování 
veřejných zakázek bylo značně omezené1. 
 
Po přechodu z plánovaného hospodářství na trţní byl vydán v roce 1991 Zadávací 
řád staveb, který obsahoval postup při zadávání stavebních zakázek. Od roku 1992 
upravoval oblast veřejné soutěţe zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a to bez 
nutnosti rozlišování o jaký druh zakázky jde. Tento zákon nedostatečně upravoval 
zadávání veřejných zakázek, coţ vedlo k formálním i věcným nedostatkům 
v soutěţích a byl ostře kritizován z podnikatelského sektoru. Proto došlo k definitivní 
úpravě zadávání zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který 
nabyl účinnosti dne 1.1.1995. Tento zákon se svou strukturou lišil od směrnic EU,             
a proto se vstupem České republiky do Evropské unie nabyl dne 1.5.2004 účinnosti 
nový zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Ten zavedl úplně nový systém, 
který byl v souladu s právem ES, rozlišil veřejné zakázky na nadlimitní a podlimitní, 
zavedl nové druhy zadávacích řízení, povinnost uveřejňování informací a zadávacích 
řízeních a institut přezkumného řízení. 
 
Zatím poslední změnou v právních úpravách veřejných zakázek bylo přijetí zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2, který nabyl účinnosti dne 1.7.2006. Nutnost 
této změny byla způsobena potřebou implementace nových zadávacích směrnic ES 
do našeho vnitrostátního právního řádu. Nejpodstatnější inovací v této právní úpravě 
bylo zavedení principu elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek. Tento 
způsob umoţňuje provedení výběrového řízení i nákupního procesu formou 
elektronické aukce a dynamického nákupního systému. Elektronické zadávání 
                                                 
1
 Bergerová, E. Veřejné zakázky v České republice. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, s.r.o., 2005. 150 s. 
ISBN 80-86861-84-8. 
2
 Portál o veřejných zakázkách a koncesích. Národní legislativa. [online]. c2009 [cit. 2009-11-10]. Dostupné z: 
<http://www.portal-vz.cz/ Legislativa>. 
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přineslo větší transparentnost, coţ výrazně omezilo moţnost korupce a bylo 
dosaţeno stavu, kdy uzavírání smluv probíhá v ideálně konkurenčním prostředí. 
 
3.3 Vznik PPP 
 
Pojem veřejného a soukromého partnerství je označován několika zkratkami,               
a to nejčastěji PPP (Public Private Partnership), někdy také PFI (Private Finance 
Initiative – soukromá finanční iniciativa), PPI (Private Participation in Infrastructure)          
a PSP (Private Sector Participation). Tato partnerství se neustále mění a vyvíjí                   
a podle pojetí jej lze rozdělit podle různých hledisek3. 
 
Přestoţe k ustanovení definice veřejného a soukromého partnerství došlo teprve 
nedávno, nebyla tato spolupráce pojmem zcela neznámým. Monopolně zaměřené 
koncese byly právním nástrojem, který byl vyuţíván ve starém Římě a také později 
ve středověku panovníky např. při výběru daní a mýtného. V Česku bylo hojně 
rozšířeno právo dobývat přírodní zdroje, či právo várečné a s ním spojená koncese 
na výrobu piva. Tato udělená práva však nesmí být zaměňována s královskými 
regály. Zde šlo rovněţ o určitou formu monopolu, ale zisky z nich byly výhradně zisky 
královské pokladny. V pozdější době se s partnerstvím setkáváme také v říši římské 
při provozování poštovních sluţeb a také při prudkém rozvoji ţeleznic ve druhé 
polovině devatenáctého století. V návaznosti na tento rozvoj byl v Rakousku-Uhersku 
vydán v roce 1854 zákon o koncesích, který podpořil vstup soukromého kapitálu             
do ţelezničních společností. 
 
V současné podobě se partnerství celosvětově úspěšně rozvíjí, ale rámec pokusů 
překročilo aţ ke konci osmdesátých let dvacátého století. První projekty PPP                  
se začaly v masivnějším měřítku prosazovat ve Velké Británii, kde uţ bylo 
uskutečněno přes sedm set projektů PPP. V této zemi bohuţel vznikl také jeden 
z největších chybami poznamenaných projektů, a to projekt Eurotunnel. Kromě Velké 
Británie pomáhaly projekty partnerství rozvíjet dálniční síť ve Francii a dalších 
státech celého světa. V dnešní době se jedná o uzavírání minimálně tisíce projektů 
                                                 
3
 JURČÍK, R.; KRUTÁKOVÁ, L. Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny právní úpravy v EU              
a ČR. Sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference konané dne 15. – 16.5.2008. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2008. 506s. ISBN 978-80-7380-121-2 
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kaţdý rok. Rostoucí zájem a vyuţívání projektů PPP můţe být vysvětlováno jednak 
rozpočtovými omezeními veřejných subjektů, ale i jejich stále častějším deficitním 
hospodařením a nedostatečným tempem výstavby infrastruktury. Projekty PPP však 
přinášejí nejen potřebné dodatečné financování ze soukromých zdrojů, ale také 
prospěch z pracovních postupů a z know-how soukromé sféry. 
 
3.4 Principy a charakteristika projektů PPP 
 
Public Private Partnership je obecné označení a uznávaný způsob pro partnerskou 
spolupráci mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem, vzniklou za 
účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údrţby veřejné 
infrastruktury nebo poskytování veřejných sluţeb4. 
 
Mohu tedy konstatovat, ţe základním principem projektů PPP je to, ţe veřejnou 
investici nebo sluţbu nebuduje a neposkytuje přímo stát ani samosprávný územní 
celek, ale soukromý subjekt na základě dlouhodobého smluvního vztahu a s cílem 
efektivnějšího hospodaření s veřejnými prostředky. 
 
Pro projekty PPP je důleţité vymezit několik charakteristik, a to ţe: 
- zadavatelem je vţdy veřejný sektor (subjekt), který definuje poţadavky                
na veřejnou sluţbu a hlavně zůstává stále zodpovědný za její zajištění, 
- úlohou soukromého sektoru (subjektu) je co nejefektivněji zajistit veřejnou 
infrastrukturu nebo zadanou sluţbu dle potřeb zadavatele, 
- veřejný zadavatel přenáší na soukromý sektor (subjekt) některá významná 
rizika, která by při realizaci veřejné sluţby obvykle nesl sám, 
- v rámci projektů je vybudována, financována, provozována a udrţována 
soukromým sektorem (subjektem) infrastruktura, 
- veřejný sektor (subjekt) platí v průběhu smluvního období soukromému 
sektoru (subjektu) pravidelné částky nejčastěji formou ročních poplatků                
za dostupnost nebo umoţní koncesionáři vyuţívat infrastrukturu nebo sluţbu 
(výběr úhrad od uţivatelů) nebo obojí, 
                                                 
4
 Zelená kniha Komise Evropských společenství o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu 
Společenství o veřejných zakázkách a koncesích ze dne 30.4.2004. 
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- projekt PPP můţe být realizován pomocí účelově zaloţené společnosti. 
 
Tyto charakteristiky vymezují základ konceptu partnerství, který není v evropském 
ani českém právu přesně vymezen. Tato neexistence přesného a zákonného 
vymezení projektů PPP často vnáší do rozhodování o realizaci konkrétního 
investičního záměru významný prvek nejistoty. 
 
Mezi další obvyklé znaky projektů PPP můţeme ještě zařadit tyto: 
- náklady na realizaci dosahují často stovek miliónů aţ miliardy korun, 
- spolupráce probíhá na základě jasných smluvních vztahů v délce 10 aţ 40 let, 
- projekty PPP jsou strukturovány v takové formě, ve které optimálně alokují 
riziko, 
- projekty PPP zahrnují vţdy vedlejší sluţby (realizace infrastruktury, zajišťování 
řady sluţeb, zdravotnictví a mnoho dalších), ovšem hlavní veřejné sluţby 
(policie, soudnictví a další) zůstanou vţdy vykonávány a kontrolovány 
veřejným sektorem. 
 
V závislosti na kvalitě připraveného projektu PPP narůstá vzájemná spokojenost 
v rámci dlouhodobé spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Pro veřejný 
sektor to znamená zisk vyšší kvality za stejné náklady nebo stejnou kvalitu za niţší 
náklady. Také soukromý sektor díky těmto projektům těţí z moţnosti dlouhodobých  
a stabilních příjmů. 
 
3.5 Typy projektů PPP 
 
Typologie projektů PPP se odvíjí od míry zapojení soukromého sektoru v projektu. 
Při budování těchto vztahů si strany mohou konkrétní projekt upravit svým potřebám 
a dohodnout nejvhodnější schémata spolupráce. Na základě jiţ proběhlých projektů 
rozlišujeme typy od nejjednodušších (dodávka základních sluţeb) aţ po nejsloţitější 
(navrţení, výstavba, financování a provozování technické nebo dopravní 




Typy projektů seřazené dle formy podstoupeného rizika: 
- smlouva o poskytování sluţeb, 
- smlouva o provozu a řízení, 
- pronájem, 
- projekty skupiny BOT/DBOT, 
- projekty skupiny BFO/DBFO, 
- projekty OM, 
- koncese5. 
 
Smlouva o poskytování sluţeb – zde veřejný zadavatel uzavírá se soukromým 
subjektem partnerství na poskytování konkrétních sluţeb. Veřejný zadavatel v tomto 
projektu partnerství zařízení financuje, vlastní a řídí, kdeţto soukromý subjekt 
poskytuje know-how a personál. Toto partnerství bývá vyuţíváno především                 
pro výběr mýtného, u sluţeb ve vodohospodářské oblasti nebo jiných technických 
systémů. Výhodou tohoto partnerství pro veřejného zadavatele je vyuţití 
specializovaných a odborných znalostí soukromého subjektu. 
 
Smlouva o provozu a řízení – u tohoto partnerství se veřejný zadavatel stará                    
o financování zařízení, které zůstává v jeho vlastnictví. Soukromý subjekt uţ zde má 
navíc oproti předchozímu typu projektu v plné kompetenci i řízení. Tento typ motivuje 
ke zlepšené výkonnosti a technologickému pokroku na trzích s malou zkušeností 
s projekty PPP. 
 
Pronájem – také u tohoto partnerství veřejný zadavatel financuje zařízení, které 
zůstává v jeho vlastnictví, ale soukromý subjekt uţ podstupuje i komerční riziko             
při zajišťování provozu zařízení. Je tedy čistě na něm, zda bude dosahovat zisku 
nebo ne. Tento typ se hodí na infrastrukturní systémy (v oblasti veřejné dopravy 
nebo vodního hospodářství), které generují příjmy od uţivatelů. 
 
Projekty BOT (Postav-Provozuj-Převeď) / DBOT (Navrhni-Postav-Provozuj-Převeď) – 
patří mezi nejčastěji pouţívané typy partnerství, kdy soukromý subjekt postaví 
veřejný projekt, který po určitou dobu provozuje a následně po skončení této doby jej 
                                                 
5
 JURČÍK, R.; KRUTÁKOVÁ, L. Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny právní úpravy v EU a 
ČR. Sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference konané dne 15. – 16.5.2008. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2008. 506s. ISBN 978-80-7380-121-2 
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převede na zadavatele, který můţe veřejný projekt převzít nebo jej pronajmout 
původnímu koncesionáři či novému nájemci. Z důvodu návratnosti investice musí 
doba provozu tohoto veřejného projektu být dostatečně dlouhá. Tento typ partnerství 
se vyuţívá zejména k výstavbě a provozu infrastrukturních systémů (čistírny 
odpadních vod) nebo masových tranzitních systémů (dálnice). 
 
Projekty BFO (Postav-Financuj-Provozuj) / DBFO (Navrhni-Postav-Financuj-
Provozuj) – v případě tohoto, taktéţ velmi často vyuţívaného typu partnerství,                  
je vlastnictví zařízení buď v rukou soukromého subjektu, nebo v rukou veřejného 
subjektu. Mimo vlastnictví zařízení jsou veškeré ostatní činnosti, tj. projektová 
činnost, financování, výstavba a údrţba, u tohoto typu projektu v rukou soukromého 
subjektu. Toto rozčlenění však velmi komplikuje proces soutěţe a uzavírání smluv. 
Tohoto typu bývá nejvíce vyuţíváno u projektů s výrazným provozním obsahem,           
a to z oblasti vodohospodářství, nakládání s odpady a silniční dopravy. 
 
Projekty BOO (Postav-Vlastni-Provozuj) – tento typ partnerství je velmi podobný typu 
BOT, pouze s tím, ţe zde nedochází k převodu vlastnictví zařízení na zadavatele            
po skončení doby provozování a záleţí čistě na soukromém subjektu, jak s ním 
naloţí. 
 
Projekty OM (Provoz-Údrţba) – při tomto typu partnerství se soukromý subjekt 
zaváţe k převzetí zařízení, které bude udrţovat, ale které zůstane ve vlastnictví 
veřejného subjektu. Tento projekt bývá vyuţíván pouze na krátkodobé (měsíční) 
kontrakty. 
 
Koncese – v případě tohoto typu partnerství má soukromý subjekt právo získávat 
náklady na vybudování infrastruktury nebo vykonávání sluţeb zpět přímo 
z uţivatelských poplatků. Tyto koncesní smlouvy bývají uzavírány u projektů, které 
poskytují moţnost zavedení uţivatelských poplatků, a to zejména z oblasti silniční 
dopravy, nakládání s odpady a zásobování vodou. Tento typ partnerství upravuje 
zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a to § 1 odst. 1 
a § 16 odst. 1 a 26. 
                                                 
6
 Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 
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Tab. 3.1 Rozdělení odpovědnosti v PPP projektech 







BOT/DBOT BFO/DBFO Koncese 
Projekt VS VS SS SS SS 
Realizace VS VS SS SS SS 
Financování VS VS VS SS SS 
Provozování VS SS SS SS SS 
Udrţování SS SS SS VS/SS VS/SS 
Poskytování sluţby SS SS SS SS SS 
Vlastnictví VS VS VS VS SS-VS 
Zdroj: PPP Centrum, VS-veřejný subjekt, SS-soukromý subjekt, vlastní zpracování 
 
Výše uvedený přehled typů projektů PPP není komplexní, jsou zde uvedeny pouze 
nejhlavnější a nejpouţívanější typy. Existují další variace projektů PPP, kde je rozdíl 
určován hlavně rozdílem alokace jednotlivých rizik mezi soukromými subjekty                  
a veřejnými subjekty. 
 
3.6 Výhody a nevýhody PPP 
 
Pro projekty PPP byly identifikovány čtyři hlavní role, které plní soukromý subjekt,           
a to: 
­ poskytování dodatečného kapitálu, 
­ poskytování „větší“ uţitné hodnoty pro veřejnost a konečné uţivatele, 
­ lepší identifikace potřeb a zajištění optimálního vyuţití zdrojů, 
­ poskytování alternativního managementu, zkušeností a dovedností. 
Při správném vyuţití potenciálu projektů PPP mohou vytvářet pro veřejný subjekt          
a uţivatele jeho sluţeb značné přínosy. K těmto přínosům patří zejména fiskální 
výhody, technologické přínosy, sociální výhody a politické přínosy. Pro toto rozdělení 
výhod si musíme uvědomit, ţe projekty PPP mají velký význam především                      
na municipální úrovni. V této úrovni je totiţ hlavním měřítkem to, aby výsledný 
ekonomický přínos projektu PPP byl vţdy vyšší neţ ekonomický přínos projektu             
při dosud uplatňovaných způsobech realizace. 
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Fiskální výhody 
– uţitná hodnota, tj. soukromý subjekt pracuje s větší hospodárností, efektivněji 
vynakládá prostředky, minimalizuje náklady a snaţí se o celkovou ziskovost, 
– rozdělení rizik, tj. optimální převod rizika na tu stranu, která je dokáţe lépe 
řídit, 
– zajištění veřejných sluţeb s minimálními náklady, 
– zdroje, tj. dosaţení dalších zdrojů (např. z fondů EU) a tím sníţit náklady 
veřejného subjektu na veřejnou sluţbu. 
 
Technologické přínosy 
– kvalita sluţeb, tj. dosahování vyšší kvality soukromým subjektem 
poskytovaných sluţeb, 
– technologie a zkušenosti, tj. zajištění přenosu kvalitnějších technologií                    
a zkušeností do projektu, 
– rychlost realizace, tj. při kombinaci odpovědnosti za výstavbu s platbami              




– dostupnost, tj. spolupráce se soukromým subjektem zajistí dostupnost sluţeb 
v širším měřítku i nová řešení pro sociálně slabou populaci, 
– ţivotní prostředí, tj. velké soukromé subjekty lépe zajistí sluţby související 
s ochranou ţivotního prostředí (čištění vody, likvidace odpadů). 
 
Politické přínosy 
– kontrola veřejných subjektů, tj. veřejné subjekty si zachovávají kontrolu                   
a moţnost regulace dodávaných sluţeb. 
 
Mezi hlavní výhody projektů PPP jsou zařazeny dále tyto oblasti: 
­ jediný partner (výběr jednoho partnera s odpovědností za veškeré kroky), 
­ transparentnost projektu (jeden projekt – jeden partner, nedochází k dělení   
na menší části), 
­ vyuţití zkušeností soukromého subjektu (zabezpečení větší kvality 
poskytovaných sluţeb), 
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­ alokace rizik (rizika jsou přidělena té straně, která je dokáţe řídit efektivněji            
a lépe je absorbovat), 
­ rychlost (soukromý subjekt dokáţe realizovat projekt v termínech), 
­ kontrola (veřejný subjekt neztrácí nad projektem kontrolu a není-li plněn 
řádně, můţe dojít k výpovědi smlouvy), 
­ rozloţení plateb (platby jsou soukromému subjektu poukazovány aţ po 
zahájení provozu, moţnost investice i v době, kdy veřejný subjekt nemá 
potřebné finance), 
­ platba po splnění (moţnost krátit nebo zrušit odměnu, jestliţe není povinnost 
plněna řádně, včas a v poţadované kvalitě). 
 
Počet výše představených výhod převaţuje nad nevýhodami projektů PPP, které 
přesto dokáţí způsobit, ţe k rozvoji dochází v některých zemích pomaleji. Mezi 
hlavní nevýhody patří zejména: 
­ vyšší cena projektů PPP a vyšší náročnost (příprava projektu je časově                  
i finančně, hlavně z důvodu délky vztahu, velmi náročná, snadnější přístup 
veřejných subjektů k úvěrovému financování a nutnost soukromého subjektu 
generovat zisk), 
­ konflikt kvality a zisku (generování zisku můţe sníţit kvalitu projektu z důvodu 
sniţování nákladů soukromým subjektem), 
­ netransparentnost výběru soukromého subjektu (moţnost neúspěchu                  
při zadávání podmínek projektu a následné nedokončení výběru), 
­ morální hazard, zadluţení dalších vlád a nedostatečné zkušenosti (morální 
selhání politiků a vysokých úředníků, veřejný subjekt můţe uzavřít nevýhodné 
smlouvy se soukromým subjektem z pohledu alokace rizik nebo dopadu na 
veřejný rozpočet), 
­ omezená dispozice s majetkem (nemoţnost disponování s vybudovaným 
majetkem po dlouhou dobu trvání smlouvy), 
­ nevhodnost pro veškeré projekty (neefektivnost při vyuţití projektů PPP                 
u projektů s nízkou kapitálovou náročností, tj. u těch, kde investiční část 
převaţuje nad provozní)7. 
 
                                                 
7
 OSTŘÍŽEK, J. a kol. Public Private Partnership. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 284 s. ISBN 978-80-7179-
744-9 
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3.7 Legislativní rámec projektů PPP v České republice 
 
Hlavní a základní rámec pro oblast projektů PPP v České republice upravuje 
s účinností od 1.7.2006 zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách                         
a koncesním řízení, v platném znění (dále jen „koncesní zákon“) a podpůrně zákon  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o veřejných zakázkách“) a společně s nimi jejich prováděcí předpisy. Projekty 
PPP tak můţeme v České republice realizovat buď formou uzavření koncesní 
smlouvy podle koncesního zákona, nebo formou nadlimitní veřejné zakázky podle 
§156 zákona o veřejných zakázkách8. 
 
Koncesní zákon „upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání 
koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, 
pokud tyto podmínky a postup neupravuje zvláštní právní předpis.“9 Koncesní zákon 
reguluje vztahy projektů PPP realizované jako koncesní smlouvy a také jako 
nadlimitní veřejné zakázky, v případě kterých nese soukromý subjekt některá 
ekonomická rizika spojená s realizací veřejné zakázky, která jinak většinou nese 
veřejný subjekt a smlouvy jsou uzavřeny minimálně na 5 let10. 
 
Zákon o veřejných zakázkách „upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek, 
soutěž o návrh, dohled nad dodržováním tohoto zákona, podmínky vedení a funkce 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.“11 Zákon 
o veřejných zakázkách důsledně nastavuje pravidla pro veřejné investování v České 
republice a upravuje tuto problematiku jasným jednoznačným způsobem. 
 
Obě výše uvedené normy mají velmi podobnou strukturu, ale zákon o veřejných 




                                                 
8
 JURČÍK, R. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a EU. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 
596s. ISBN 978-80-7179-575-9 
9
 Koncesní zákon č. 139/2006 Sb., Obecná ustanovení 
10
 dle § 1 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 
11
 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., Obecná ustanovení 
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Mezi další legislativu v ČR, která reguluje a vztahuje se k projektům PPP patří mj.: 
­ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
­ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
­ zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě, 
­ zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, 
­ zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, 
­ zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
­ zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, 
­ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 
3.8 Institucionální rámec projektů PPP v České republice 
 
Pro projekty PPP tvoří tento rámec v České republice Ministerstvo financí, 
Ministerstvo pro místní rozvoj a PPP Centrum a.s. Funkci regulátora plní Ministerstvo 
financí a v něm zřízené oddělení pro metodiku a regulaci projektů PPP. Toto 
oddělení vytváří a udrţuje podmínky pro regulaci rozpočtových dopadů projektů PPP, 
reguluje budoucí závazky veřejných rozpočtů a vytváří metodiky pro posuzování              
a schvalování projektů PPP. Činnost tohoto oddělení zasahuje do oblasti vytváření          
a zavádění pravidel pro zachycování projektů PPP ve vládní statistice, do oblasti 
spolupráce s ostatními ministerstvy při zpracování metodiky příprav a realizace 
projektů PPP, do oblasti úprav právních předpisů a do oblasti vyuţití fondů Evropské 
unie v projektech PPP. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj se podílí na projektech PPP v následujícím rozsahu: 
­ tvorba celostátní koncepce veřejně-soukromých partnerství, 
­ tvorba celostátní koncepce veřejného zadávání, 
­ sledování a vyhodnocování změn v právních předpisech ES a rozhodnutí 
Soudního dvora ES v oblasti veřejného zadávání, 
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­ návrhy nových právních předpisů v oblasti veřejného zadávání a zabezpečení 
harmonizace s přepisy ES, 
­ zabezpečení celostátního metodického usměrňování veřejného zadávání, 
­ zabezpečení metodické a konzultační činnosti vůči zadavatelům                           
a dodavatelům, 
­ udělování koncesí12. 
 
Akciová společnost PPP Centrum aktivně podporuje pilotní projekty a koncepty PPP, 
vytváří příleţitosti k projektům, pomáhá s vyhledáváním investičních partnerů, 
poskytuje poradenský servis pro veřejný sektor a v neposlední řadě podporuje svými 
odborníky regulátora projektů PPP. Hlavním cílem společnosti PPP Centrum a.s.                   
je pomáhat při: 
­ implementaci projektů PPP v České republice, 
­ minimalizaci rizik veřejného sektoru při realizaci projektů PPP, 
­ zavádění aplikací nejlepší praxe při řízení a hodnocení projektů PPP, 
­ zajišťování informací a výměně zkušeností získaných při realizaci projektů 
PPP, 
­ zajištění transparentnosti realizace projektů PPP, 
­ monitorování a regulaci dlouhodobých závazků veřejných rozpočtů                  
při realizaci projektů PPP13. 
 
Dalším orgánem zabývajícím se projekty PPP, který byl zaloţen v souladu se záměry 
vlády ČR, je Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého 
sektoru (dále jen „Asociace PPP“) v České republice. Asociace PPP je občanským 




                                                 
12
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3.9 Implementace projektů PPP 
 
Kaţdou realizaci projektu PPP je při potřebě zajišťování veřejné sluţby velmi vhodné 
zváţit, především jeho přínos a moţná rizika. Koncept PPP se totiţ nehodí pro 
všechny typy projektů zajišťování veřejné sluţby. Z tohoto důvodu je potřeba před 
rozhodnutím o realizaci projektu PPP důkladně posoudit projekt, zda rozdíl mezi 
efektivností soukromého subjektu a veřejného subjektu je dostatečně velký, k čemuţ                   
je vypracovaná detailní metodika. Tuto fázi rozhodování můţeme označit                      
za klíčovou. Hlavním kritériem pro zavedení projektu PPP je však také dosaţení 
návratnosti investičních nákladů a zvýšení efektivity při zajištění veřejné sluţby. 
Časový průběh projektu PPP se skládá z následujících na sebe navazujících osmi 
kroků, na kterých se uţ podílejí jak veřejné, tak soukromé subjekty. 
 
Kroky implementace projektů PPP: 
­ identifikace projektu PPP, 
­ posouzení proveditelnosti projektu PPP, 
­ příprava projektu PPP, 
­ vyhlášení zadávacího řízení s výběrem partnera, 
­ výběr partnera a uzavření smlouvy o realizaci projektu PPP, 
­ vlastní realizace projektu PPP, 
­ průběţné monitorování projektu PPP a jeho rizik, 
­ uzavření a závěrečné vyhodnocení projektu PPP. 
 
3.10 Rizika projektů PPP 
 
Kaţdý projekt PPP je velmi specifický a vţdy sebou nese určitá rizika, která se               
od sebe liší moţnými důsledky, pravděpodobností výskytu a povahou. Poznání 
všech těchto rizik je prvním krokem, jak připravovaný projekt neohrozit. Protoţe             
se tato situace vyskytnutí rizika můţe v průběhu realizace projektu PPP kdykoli 
objevit, nejde o jednorázový proces identifikace rizik, ale o aktivitu prováděnou 
během celé ţivotnosti projektu. Můţeme konstatovat, ţe riziko bývá definováno 
v nejširším slova smyslu jako vystavení projektu nepříznivým okolnostem, dále také 
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jako nesoulad skutečných a očekávaných výsledků a pravděpodobnost jakéhokoliv 
výsledku odlišného od výsledku očekávaného. 
 
Abychom mohli rizika řídit, musíme je nejdříve vymezit a katalogizovat (viz tab. 3.2). 
Předmětem uvedené tabulky je katalogizace obecných rizik, která jsou typická               
pro většinu projektů PPP bez ohledu na jejich obsah. Tato rizika  se nemusí 
v projektech PPP vyskytnout, ale potencionálně jsou podstupována vţdy.                       
Při identifikaci rizik je vhodné se touto katalogizací řídit z důvodu zamezení jejich 
zdvojení, coţ bývá nejčastější chybou. Katalogizace rizik projektů PPP se z důvodu 
přístupu jednotlivých zemí liší a jejich zařazení do jednotlivých skupin bývá různé,  
ale popis a následné rozdělení se obvykle neliší. Vznik a důsledky rizika projektů 
ovlivňuje několik základních faktorů. Mezi hlavní patří riziko strany, u které toto riziko 
vzniká (soukromý subjekt či veřejný subjekt) a také fáze realizace a ţivotnosti 
projektu, ve které riziko vzniká. V případě veřejného subjektu se jedná o stát, kraj, 
místní samosprávu či jimi zřízené organizace, kdy kaţdý z těchto subjektů má jinou 
působnost, jiné finanční moţnosti, a tudíţ jinou schopnost se vypořádat s případnými 
riziky, která jsou na ně alokována. 
 
Tab. 3.2 Katalogizace rizik 
Kategorie rizik Skupiny rizik 
Stavebně-technologická a 
projekční rizika 
Stavební a projekční rizika 
Rizika lokality 
Rizika chybných technologií, sítí a souvisejících sluţeb 
Kreditní rizika 
Riziko likvidity  
Rizika nesplnění závazků / riziko dostupnosti 
Trţní rizika 
Riziko poptávky 
Riziko zvýhodnění konkurence 
Ostatní trţní rizika 
Vnější rizika 
Politická rizika 
Rizika vyšší moci 
Ostatní vnější rizika 
Operační rizika 
Rizika související se zařízením 




Ostatní strategická rizika 
Zdroj: PPP Centrum, vlastní zpracování 
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Takto vymezená rizika sestavíme do matice rizik, ve které jsou rozdělena                       
do jednotlivých kategorií a následně do skupin a přiřazujeme jim vlastnosti, příčiny, 
důsledky a nositele. Takto vzniklá matice (viz tab. 3.3) není přímým nástrojem řízení 
rizik, ale pouze pomocníkem v této fázi procesu15. 
 
Tab. 3.3 Příklad jednoduché matice rizik 
Typ rizika Nositel rizika Zdroj/původce rizika 
Rizika lokality 
Stav lokality realizátor stavby terénní podmínky, inţ. sítě 
Vyuţití půdy veřejný subjekt kulturní dědictví 
Technická data 
veřejný subjekt chyby v tenderu 
tvůrce dokumentace tvůrce dokumentace 
Konstrukční rizika 
Překročení nákladů 
realizátor stavby neekonom. provoz, plýtvání 
investor změny legislativy 
Zpoţdění dokončení 
realizátor stavby absence koordinace, povolení 




provozovatel prac. vztahy, opravy, údrţba 
veřejný subjekt poţadavky změn veř. sektoru 
Neplnění kvality 
sluţeb 
provozovatel chyby provozovatele 




veřejný subjekt porušení sml. (vlastník sítí) 
soukromý dodavatel porušení smlouvy 
Poptávka projektant/investor sníţená poptávka 
Regulační/politická rizika 
Legislativní změny 






restrikce, diskriminační daně 
Rizika hodnoty 
majetku 
projektant/provozovatel technické zastarávání 
veřejný subjekt, s náhradou 
povinnosti údrţby 
zůstatková hodnota při 
převodu majetku 
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 OSTŘÍŽEK, J. a kol. Public Private Partnership. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 284 s. ISBN 978-80-7179-
744-9 
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Stavebně-technologická a projekční rizika souvisí s konkrétním projektem a pracemi 
na něm, jeho realizací i provozem. Kreditní rizika jsou spojována hlavně s finanční 
stránkou projektů, tj. cenou a případným prodraţením ceny projektu. Trţní rizika 
nastávají z neexistence spolehlivé a zaručené poptávky po veřejných sluţbách. 
Vnější rizika vznikají vlivem vnějšího prostředí, která mohou mít finanční i obchodní 
dopad a nejsou způsobena aktéry projektu. Operační rizika se týkají projektu ve fázi 
provozu a údrţby a týkají se hlavně soukromých subjektů. A poslední strategická 
rizika se mohou objevit nejen v průběhu projektu, ale i po jeho dokončení,                     
a to většinou z chybných rozhodnutí veřejného sektoru. 
 
Kaţdé riziko má jiný potenciální dopad a jiný význam na konkrétní projekt PPP.           
Při jejich zhodnocení, vzhledem k velikosti nákladů na projekt, můţeme hovořit            
o rizicích s velkým, středním a malým dopadem. Pro určený velký dopad výskytu 
rizika (větší neţ 50%) je pokračování v projektu kritické. Při středním dopadu 
(rozmezí 5% - 50%) jsou při výskytu rizika značné finanční nároky při pokračování             
v projektu. U malého dopadu (menší neţ 5%) se při výskytu rizika na pokračování 
v projektu téměř nic neprojeví. Při mnoţství rizik je velmi pravděpodobné, ţe se při 
















3.11 Oblasti projektů PPP 
 
Oblasti projektů PPP (viz. tab. 3.4) můţeme obecně vymezit rozsahem sluţeb, které 
jsou zajišťovány z veřejných rozpočtů státu, krajů či místních samospráv. 
Jednoznačně největší zastoupení v rámci projektů PPP mají projekty z oblasti 
dopravy. 
 
Tab. 3.4 Oblasti realizace projektů PPP 
Oblast Projekty PPP 
Dopravní infrastruktura 
silnice, dálnice, tunely, mosty, rychlodráhy, nádraţí, 
letiště, přístavy, parkoviště, garáţe, meziměstská 
doprava 
Administrativní a ubytovací 
kapacity 
úřady, soudy, ubytovny, administrativní prostory 
Zdravotnictví 
nemocnice, sanatoria, laboratoře, záchranná sluţba, 
domy sociálních sluţeb, podpůrné zdravotnické sluţby 
Školství 
univerzitní komplexy, ubytovací kapacity (koleje, 
internáty), základní, střední a vysoké školy, podpůrná 
školní infrastruktura (jídelny) 
Volnočasová infrastruktura 
multifunkční sportovní areály, cyklostezky, stadiony, 
dětská hřiště, kulturní zařízení (divadla, muzea) 
Městská infrastruktura a 
sluţby 
technické sluţby, veřejné osvětlení, parkoviště, odvoz 
komunálního odpadu, opravy a čištění silnic 
Obrana a bezpečnost 
armádní areály, věznice, policejní a hasičské stanice, 
speciální infrastruktura 
Ţivotní prostředí 
vodohospodářství (vodovody, kanalizace), likvidace a 
recyklace odpadů, tepelné hospodářství 
Zdroj: PPP centrum, vlastní zpracování 
 
V těchto výše uvedených oblastech, do kterých veřejný sektor investuje nemalé 
prostředky, lze vidět moţnosti, kde by projekty PPP měly vytvořit novou veřejnou 








4. Projekty PPP v ČR a EU 
 
Jak jiţ bylo zmíněno, role soukromých subjektů se v posledním desetiletí                       
ve financování a provozování infrastruktury výrazně rozšířila. Tyto změny probíhají                
v současnosti napříč všemi členskými státy Evropské unie, kde pomáhají vyzrát              
na nemalé rozpočtové deficity veřejných rozpočtů. 
 
4.1 Projekty PPP v ČR 
 
Česká republika po přechodu z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní  
a po vstupu do Evropské unie se nevyhnula módní vlně projektů PPP a v současné 
době zavádí a zpracovává několik pilotních projektů. Na těchto prvních projektech 
byly zahajovány přípravné práce v období let 2005 aţ 2006. Tyto pilotní projekty mají 
slouţit k otestování ţivotaschopnosti projektů PPP v domácích podmínkách.                 
Do těchto pilotních projektů PPP byly vybrány projekty zaměřené převáţně                     
na výstavbu a rozvoj infrastruktury. Pilotní projekty PPP, nejen z první vlny, se mají 
zasadit o sníţení tlaku na silně deficitní veřejné rozpočty. Při rozhodování o zařazení 
navrhovaných projektů mezi pilotní projekty PPP v České republice byla pouţita 
následující kritéria: 
- rozpočtový dopad, 
- přenos rizik, 
- snadno definovatelné výstupy, 
- typová vhodnost, 
- strategická vhodnost, 
- definovatelnost cílů, 
- hodnota za peníze, 
- proveditelnost, 
- transparentnost a soutěţ, 
- finanční dostupnost16. 
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Ucelený přehled některých vybraných pilotních projektů PPP uvádím v tabulce 4.1. 
 
Tab. 4.1 Pilotní projekty PPP v ČR 
Název projektu PPP Zadavatel Sektor 




AirCon – spojení letiště 
Ruzyně s centrem Prahy 







25 mld. Kč 
PPP Projekt D3/R3 – 
stavba a financování 








59 mld. Kč 
ÚVN Praha – ubytovna 
personálu ÚVN, 
ubytovna hotelového 







1,28 mld. Kč 
Výstavba a provoz 








2,78 mld. Kč 
Optimalizace provozu 
nemovitostí vlastněných 







Ve fázi iniciace 270 mil. Kč 
Výstavba Justičního 











Město Třebíč Doprava 
Před výběrem 
koncesionáře 
349 mil. Kč 
Centrální zásobování 






250 mil. Kč 
Rekonstrukce a zajištění 
provozu sportovně-












4.2 Charakteristika vybraných pilotních projektů 
 
Projekt Airport Connection (AirCon) 
Cílem projektu je zajistit systém vlaků s pevným, snadno zapamatovatelným jízdním 
řádem, který by nabídnul rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné spojení centra 
Prahy s Letištěm Ruzyně. Jedná se tedy o přípravu výstavby (modernizaci) 
rychlodráhy, kdy přesná podoba z technického a ekonomického hlediska bude 
ovšem definována aţ v koncesním projektu, který se v současné době zpracovává. 
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Pro projekt PPP je zvaţována forma BOT nebo DBFO, tj. forma dlouhodobé 
koncesní smlouvy na výstavbu, provoz a údrţbu tratě a koncesní smlouvy na provoz 
dopravy s finančním podílem státu asi 10 %. Předpokládaná délka smlouvy                     
je 30 – 40 let. Soukromý subjekt by v tomto projektu PPP nesl podstatná rizika 
včetně stavebního rizika a rizika dostupnosti infrastruktury. Riziko poptávky by mohlo 
být sdíleno se zadavatelem. Hlavním zdrojem příjmů bude příjem z vybraného 
jízdného od cestujících, platby za dostupnost infrastruktury a platby za pouţití 
ţelezniční dopravní cesty. 
 
PPP Projekt D3/R3 
Cílem projektu je zajistit výstavbu, financování, údrţbu a provozování části dálnice 
D3 a rychlostní komunikace R3 společně se zajištěním optimálního způsobu 
financování při maximální úspoře veřejných prostředků. Projekt bude zahrnovat 
provozování a údrţbu úseků 0305/II aţ 0308/B o délce 42,11 km a výstavbu, 
provozování a údrţbu úseků 0308/C aţ 0312/II o délce 71,4 km. Koncesní projekt byl 
schválen 20. října 2008 usnesením vlády č. 1304 a toto usnesení uloţilo ministru 
dopravy informovat vládu do 31.12.2009 o výsledcích zadávacího řízení podle 
koncesního projektu. Pro tento projekt PPP je zvaţována forma DBOT (navrhni, 
postav, provozuj, převeď) s dobou provozování 30 let od zprovoznění nebo                   
od předání kaţdého funkčního celku dálnice či rychlostní silnice. V tomto projektu 
PPP ponese soukromý subjekt hlavní a klíčová rizika, a to riziko stavební a riziko 
dostupnosti a údrţby. Hlavním zdrojem příjmů bude platba za dostupnost. 
 
Projekt ÚVN Praha – ubytovna personálu 
Cílem projektu je vybudování ubytovny hotelového typu, která zajistí v rámci areálu 
ÚVN Praha ubytovací kapacitu s 250 lůţky (komerční část) spolu s podpůrnými 
sluţbami včetně restaurace a parkovací plochy a vybudování ubytovny pro personál 
ÚVN o kapacitě 240 lůţek (veřejná část). U tohoto projektu byl koncesní projekt 
schválen 24.09.2007 usnesením vlády č. 1082 a v současné době probíhá 3. kolo 
soutěţního dialogu se soukromými subjekty. Předběţně je zde zvaţováno vyuţití 
formy DBFO s tím, ţe na začátku soutěţního dialogu bylo rozhodnuto,                            
ţe infrastruktura bude od počátku ve vlastnictví veřejného subjektu a délka smlouvy 
bude 25 let. Soukromý subjekt ponese hlavní rizika, a to stavební riziko, riziko 
dostupnosti sluţby a u komerční části i částečně riziko poptávky. ÚVN a Ministerstvo 
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obrany ponesou riziko za nevyuţití domluvených a nasmlouvaných kapacit. 
K příjmům bude patřit zejména fixní uţivatelský poplatek za předem nasmlouvané 
kapacity a aktivity, přímý výběr od uţivatelů vybraných aktivit a příjem z povolených 
komerčních aktivit. 
 
Projekt výstavby a provozu věznice 
Cílem projektu je zajištění infrastruktury a vybraných sluţeb věznice typu s ostrahou 
s kapacitou 500 osob, kdy soukromý subjekt věznici navrhne, postaví, zafinancuje              
a bude provozovat po vymezené období. Veřejný subjekt určí výstupní specifikaci 
sluţby a zajistí ostrahu odsouzených. Koncesní projekt byl schválen 21.05.2008 
usnesením vlády č. 605 a výběr soukromého subjektu by měl být ukončen v roce 
2010. Tento rok by měla být zahájena i výstavba věznice. Jako forma projektu PPP            
je zde zvaţována DBFO (navrhni, postav, financuj, provozuj) s následným převodem 
po skončení smlouvy v délce 25 let do majetku státu. Soukromý sektor ponese 
významná rizika, a to riziko dostupnosti sluţby, projektové, stavební, finanční                    
a provozní. K hlavním příjmům bude patřit zejména pravidelná platba za poskytované 
sluţby poplatkem za dostupnost sluţeb a také zisk z vyuţití pracovního potenciálu 
odsouzených. 
 
Projekt Kulový blesk 
Cílem projektu je vytipování a zajištění vhodné lokality, vyprojektování a výstavba 
nového sídla pro 8 státních institucí v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, 
výměna 12 stávajících nemovitostí za novou budovu a zajištění její dlouhodobé 
správy a provozu. V současnosti je zpracováván koncesní projekt. U tohoto projektu 
je zvaţována forma DBFO, kdy soukromé subjekty navrhnou i vlastní design                   
na základě poţadavků Ministerstva průmyslu a obchodu s délkou smlouvy 30 let.           
Na soukromý subjekt bude převedeno riziko výstavby a riziko dostupnosti sluţeb. 
Hlavním příjmem budou pravidelné splátky po dobu trvání smlouvy. Investiční 
náklady budou hrazeny s jedno aţ dvouletým časovým posunem z prodeje 
stávajících nemovitostí. 
 
Projekt výstavby Justičního paláce 
Cílem projektu je zajistit zvýšení uţitné plochy pro justiční organizace (pobočka 
Krajského soudu a Okresního soudu, Probační a mediační sluţba), aby vyhovovaly 
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současným i budoucím potřebám. Dále zajištění parkovacích kapacit jak 
zaměstnanců (cca 600), tak návštěvníků. V neposlední řadě soustředěním sluţeb tak 
dosáhnout zkvalitnění sluţeb a úspor nákladů. Koncesní projekt byl schválen 
21.05.2008 usnesením vlády č. 605, ale po kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem           
a následném usnesení vlády č. 71 ze dne 19.01.2009 bylo uloţeno ministru 
spravedlnosti aktualizovat koncesní projekt dle doporučení Nejvyššího kontrolního 
úřadu. Při předběţně zvaţované formě projektu DBFO jsou zkoumány dvě moţnosti 
převodu do majetku státu, a to buď na začátku projektu nebo po jeho ukončení. 
Délka smlouvy je odhadována na 25 – 30 let v důsledku nedokončeného zadání 
projektu a maximalizaci ekonomické výhodnosti. Soukromý subjekt ponese hlavní 
rizika, a to riziko stavební, riziko dostupnosti a riziko provozu. Veřejný subjekt ponese 
riziko případného nedodrţení smluvních vztahů. Hlavním příjmem bude hrazení 
poskytovaných sluţeb platbou za dostupnost sluţby. 
 
Projekt revitalizace autobusového nádraţí 
Cílem projektu je vytvořit pro obyvatele i návštěvníky města Třebíč cestovní komfort, 
který bude vyhovovat současným i budoucím potřebám, sníţí dopravní zátěţ                      
a zkvalitní infrastrukturu na území města, zvýší bezpečnost provozu a přispěje 
k revitalizaci centrální oblasti města.  Koncesní projekt byl schválen dne 15.09.2008 
zastupitelstvem města. Také u tohoto projektu byla odsouhlasena forma DBFO,                    
kdy soukromý subjekt zajistí návrh, výstavbu, financování a dlouhodobý provoz               
po dobu 25 let. Soukromý subjekt ponese stavební rizika, riziko financování, 
dostupnosti a riziko spojené s provozem komerční části. Hlavním zdrojem příjmu 
budou platby  za dostupnost infrastruktury a také zisky z pronájmu komerční části. 
 
Z výše uvedených vybraných pilotních projektů PPP mohu konstatovat, ţe na průběh 
procesu přípravy projektu PPP mají vliv zejména tyto faktory: 
­ sloţitost, komplexnost a rozsáhlost řešení projektu, 
­ podpora realizace projektu ze strany zadavatele, 
­ potřeba a přístup k poradcům, 
­ počet změn v rozsahu a specifikaci projektu v průběhu přípravy, 




4.3 Projekty PPP v EU 
 
Trh s projekty PPP se v zemích Evropské unie rozvíjí jiţ několik posledních let 
celkem stabilně bez velkých výkyvů. Největší rozsah připravených a podepsaných 
projektů dosáhl trh v roce 2005, kdy hodnota těchto projektů dosáhla částky ve výši 
8,9 mld. EUR. Souhrnně byly za období od roku 2001 do roku 2008 podepsány 
projekty PPP v celkové hodnotě cca 37 mld. EUR. Tato částka byla ovšem pouze 
mírně nadpoloviční neţ hodnota projektů PPP podepsaných pouze ve Velké Británii, 
jak dokládá následující tabulka 4.2. 
 
Tab. 4.2 Hodnota projektů PPP v miliónech EUR a počet podepsaných projektů PPP 
 2001-
2004 
2005 2006 2007 2008 celkem počet 
projektů 
Španělsko 1000 1154 1664 309 --- 4127 38 
Francie --- 1788 735 329 1241 4093 34 
Itálie 890 2179 439 55 --- 3563 20 
Irsko 720 121 623 1489 300 3253 19 
Řecko --- 798 1600 3885 1000 2398 8 
Německo 440 830 177 465 117 2029 40 
Belgie 1300 480 --- 300 680 1780 6 
Nizozemí 1302 --- 431 --- 1020 1733 9 
Polsko 1520 --- --- --- --- 1520 2 
Rakousko 49 --- 850 --- --- 899 6 
Finsko --- 700 --- --- --- 700 1 
Bulharsko --- 366 288 366 --- 654 6 
Maďarsko --- --- 38 15 500 556 11 
Kypr --- 500 --- --- --- 500 1 
Portugalsko 278 --- 32 140 --- 450 7 
Ostatní 485 2 490 --- --- 977 7 
Celkem 
(mimo UK) 
7987 8918 7367 7353 4958 36583 215 
Velká 
Británie 
21849 6237 14111 10698 8236 61131 536 







4.4 Charakteristika vybraných projektů v EU 
 
Projekt výstavby a renovace nemocnice v Brescii (Spedali Civili di Brescia, viz                
obr. 4.1) 
Cílem projektu je zmodernizovat nemocniční areál, modernizovat nemocniční pokoje, 
komerční prostory a získat navíc 154 lůţek. V současnosti probíhá realizační fáze 
s investičními náklady 34 mil. EUR. Přípravná fáze projektu probíhala od roku 2000, 
fáze realizace od roku 2003 a provozní fáze od roku 2005. Smlouva byla uzavřena 
na 18 let a 10 měsíců. V současném období probíhají jednání o další, jiţ druhé etapě 
projektu. 
 





Projekt prodlouţení metra B v Římě 
Cílem projektu je realizace prodlouţení trasy metra B od stanice Rebibbia do oblasti 
Casal Monastero o celkové délce 3,8 km. Projekt PPP bude realizován formou 
DBFM (navrhni, postav, financuj, udrţuj) a soukromý subjekt v rámci projektu musí 
vybudovat a udrţovat také autobusový terminál včetně parkovací plochy                         
pro cestující. V současnosti běţí zadávací (koncesní) řízení na výběr budoucího 
koncesionáře. Náklady projektu PPP jsou předpokládány ve výši 560 mil. EUR. 
 
Projekt budovy krajského úřadu Unna (Kreishaussanierung, viz obr. 4.2) 
Cílem projektu je od základu zrenovovat 60 let starou budovu krajského úřadu. 
Soukromý subjekt navrhnul, sanoval, rozšířil, financoval a bude udrţovat budovu 
krajského úřadu včetně zajištění veškerých dodávek energií. Provozní fáze tohoto 
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projektu PPP probíhá od srpna 2006. Přípravná fáze probíhala od roku 2004 a fáze 
realizace od roku 2005. Hlavním příjmem jsou pravidelné měsíční platby kraje 
soukromému subjektu ve výši 300 tis. EUR. 
 





Projekt regenerace objektu továrny v Essenu (New Ihned-City Quarter in Essen, viz             
obr. 4.3) 
Cílem projektu je regenerace lokality, která byla postiţena uzavíráním průmyslové 
výroby a její přeměna na městskou čtvrť s komerčním, residenčním, kulturním                 
a odpočinkovým vyuţitím. Soukromý subjekt zajistí návrh, financování, rozvoj                  
a marketingové aktivity. Součástí projektu je i přestavba tovární haly na hudební 
divadlo. Projekt je nyní ve fázi realizace a po dokončení nabídne práci takřka 2000 
lidem. 
 





Projekt ţeleznice Perpignan-Figueras (Perpignan-Figueras Rail Concession) 
Cílem projektu je díky výstavbě a provozu ţeleznice mezi Francií a Španělskem 
redukovat čas potřebný k přejezdu hranice mezi oběma státy a sníţení silničního 
provozu na francouzsko-španělské hranici. Jedná se o 50 km dlouhou 
vysokorychlostní ţeleznici s 5 mosty a 8 km tunelem. Investiční náklady jsou 
odhadovány na 1,1 mld. EUR. Soukromý subjekt přebírá riziko za výstavbu a provoz 
ţeleznice po dobu délky smlouvy, která byla stanovena na 50 let, po které bude 
majetek převeden do vlastnictví státu. Veřejný subjekt zajišťuje design a částečné 
financování. Projekt PPP je v současnosti ve fázi výstavby, kdy zahájení proběhlo 
v roce 2004 a ukončení je předpokládáno v roce 2010. 
 
Projekt dálnice M6 v Maďarsku (M6 Motorway, viz obr. 4.4) 
Cílem projektu je vybudování, provozování a údrţba 58 km úseku dálnice, jeţ                  
je první částí dálnice spojující Budapešť s maďarsko-chorvatskou hranicí. Celková 
délka dálnice M6 bude 195 km. Investiční náklady jsou stanoveny na 470 mil. EUR. 
Mýtné se hradí ve formě dálničních známek, proto je hlavním příjmem koncesionáře 
pravidelná splátka státu. Příprava a výstavba projektu PPP proběhla v letech 2004-
2006 a smlouva byla uzavřena na 22 let. Koncesionář financoval výstavbu dálnice 
v prvních dvou letech a ve zbývající 20 letech bude stát tuto výstavbu splácet. 
 







Projekt dálnice D1 na Slovensku 
Vláda SR dne 21.1.2010 schválila uzavření koncesní smlouvy na projektování, 
výstavbu, financování, provoz a údrţbu vybraných dálničních úseků D1 (projekt 
DBFOM). Celková délka dálničních úseků činí necelých 31 km. Celková cena 
projektu (souhrn plateb za dostupnost) činí 3,654 mld. EUR v čisté současné 
hodnotě, kdy investiční hodnota projektu je cca 2 mld. EUR. Délka koncese                     




























5. Charakteristika statutárního města Ostravy 
 
5.1  Charakteristika zájmového území 
 
Metropole Moravskoslezského kraje je třetím největším městem republiky jak 
rozlohou, tak také počtem obyvatel. Město má výhodnou strategickou polohu. 
Atraktivita pro investory je dána blízkostí hranic Slovenské republiky a Polska, 
technickou vzdělaností obyvatel danou přítomností VŠB – Technické univerzity 
Ostrava a dalších vysokých škol. Atraktivita pro turisty a návštěvníky je dána nejen 
blízkostí pohoří Beskyd a Jeseníků, ale dalšími turistickými atrakcemi, mezi které 
patří zejména Slezskoostravský hrad, zoologická zahrada (jedna z největších 
v republice chovající více neţ 200 druhů zvířat), areál Miniuni, ale také hvězdárna            
a planetárium Johanna Palisy17.  
 
Statutární město Ostrava je také velmi důleţitým komunikačním a dopravním uzlem 
severní Moravy a Slezska a mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava, které patří 
k největším regionálním letištím v republice, je od centra vzdálené jen 25 km. 
 
Statutární město Ostrava je v posledních několika letech městem měnícím se               
na ţijící a moderní metropoli díky finančním investicím vloţeným do rozvoje 
infrastruktury, sportu, kultury, výstavby domů a průmyslových zón. Tuto změnu 
dokládá i úspěšná kandidatura města na evropské hlavní město kultury v roce 2015. 
 
Jako statutární město bylo město Ostrava konstituováno na základě zákona ČNR              
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.2  Charakteristika statutárního města Ostravy jako veřejného 
zadavatele 
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vymezuje samostatnou působnost statutárního města Ostravy jako veřejnoprávní 
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korporaci, která zároveň plní funkci obce s rozšířenou působností. Na základě 
platných zákonů České republiky je statutární město Ostrava zařazeno do kategorie 
veřejný zadavatel18. 
 
Z tohoto zařazení vyplývá povinnost pro statutární město Ostrava dodrţovat                    
při realizaci projektů PPP zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách                      
a koncesním řízení, ale i předmětné vyhlášky vztahující se k tomuto zákonu. Tato 
legislativa stanovuje veřejnému zadavateli postup při realizaci koncesního řízení             
a při uzavírání koncesních smluv, který musí pod hrozbou sankce ze strany Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěţe19 dodrţet. 
 
Při realizaci koncesních řízení, ale i veřejných zakázek zabezpečuje dodrţování 
zákonných postupů odbor legislativní a právní Magistrátu města Ostravy, oddělení 
veřejných zakázek. Na základě poţadavků odborů magistrátu a ve spolupráci s nimi 
organizuje a realizuje oddělení veřejných zakázek proces zadávání veřejných 
zakázek, zpracovává a koordinuje metodické postupy a vede databázi veřejných 













                                                 
18
 dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
19
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi 
v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu 
a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, který je jmenován prezidentem republiky na šestileté 
funkční období. 
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6.  Analýza realizací a využití projektů PPP v prostředí 
statutárního města Ostravy 
 
Statutární město Ostrava doposud ukončilo fázi výběru dodavatele na dvou 
projektech PPP, a to projektu pod označením „Provozování VHS v průmyslové zóně 
Mošnov“ a „Provozování ozdravného centra Ještěrka“. Výběr dodavatele u obou 
projektů PPP byl realizován cestou koncesního řízení, který v následující části 
popisuji a analyzuji u projektu „Provozování ozdravného centra Ještěrka“. 
 
6.1  Projekt PPP „Provozování ozdravného centra Ještěrka“ 
 
Ozdravné centrum Ještěrka bylo před realizováním projektu PPP prozatímně 
provozováno na základě smlouvy o nájmu městskou společností Sportovní                        
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Tato společnost zajišťuje pro město 
Ostravu provozování sportovních a rekreačních zařízení v jeho vlastnictví. Jelikoţ 
tento vztah dle koncesního zákona obsahoval všechny znaky koncese,                          
byl z právního hlediska nevyhovující a proto proběhlo koncesní řízení na provozování 
tohoto centra. 
 
Z důvodu nedostatku praktických zkušeností a sloţitosti projektu byla k realizaci 
koncesního řízení přizvána právní kancelář MT Legal s.r.o., advokátní kancelář20, 
jejíţ sluţby vyuţilo město Ostrava uţ při svém prvním projektu PPP na provozování 
vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov. Tento pilotní projekt 
PPP města Ostravy byl realizován v roce 2008 a 2009. 
 
Předmětem projektu PPP (koncesní smlouvy) je zajišťování provozu sportovního              
a společenského komplexu, který nese název „Ozdravné centrum Ještěrka“                     
a nachází se na území ostravského městského obvodu Radvanice a Bartovice,                 
po dobu 10 let.  
 
 
                                                 
20
 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytující kompletní právní služby se specializací na oblast veřejných 
zakázek a koncesí 
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Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy byla stanovena na částku 
47.448.000,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota příjmu koncesionáře byla stanovena na částku        
39.235.000,- Kč bez DPH. 
 
Průběh koncesního řízení lze z hlediska průběhu řízení rozdělit na jednotlivé fáze 
uvedené v následujících podkapitolách. 
 
6.1.1  Přípravná fáze 
 
V této první fázi dochází k přípravě koncesní dokumentace a ostatních zadávacích 
dokumentů. Byla zpracována ekonomická analýza moţnosti provozu ozdravného 
centra Ještěrka. Tato analýza popisovala základní vymezení činností, které mají být 
předmětem koncesní smlouvy, základní ekonomické podmínky vyplývající z realizace 
koncesní smlouvy a ekonomické posouzení výhodnosti jejího zajištění formou 
koncesní smlouvy. 
 
Po analýze všech relevantních dokumentů bylo projektovým týmem doporučeno, 
aby: 
- na koncesionáře byla převedena většina provozních rizik a rizik poptávky  
(tzn. zpoplatnění konečných uţivatelů – návštěvníků – by měl zajišťovat 
koncesionář), 
- se platební mechanismus skládal jak z plateb za dostupnost (od zadavatele), 
tak i z plateb od konečných uţivatelů (nájmy, výnosy z komerční činnosti, 
vstupné, apod.) a měl by obsahovat i moţné sráţkové mechanismy v případě 
nedostatečné kvality, 
- jako hodnotící kritéria nabídek soukromého sektoru v soutěţi byla výše platby 
za dostupnost – dotace a kvalitativní faktor – hodnota jednoho pokutového 





Ve fázi iniciace projektu PPP byly rozděleny a identifikovány činnosti (viz. tab. 6.1)              
a hlavní rizika projektu (viz. tab. 6.2). 
 
Tab. 6.1 Činnosti v rámci projektu 
Činnost Popis činností SMO Koncesionář 
Provoz 
Nastavení provozu všech 
aktivit v ozdravném centru 
- X 
Plánování údrţby 
Nastavení a aplikace způsobu 
a intervalů údrţby 
- X 
Plánování reinvestic 
Nastavení a aplikace způsobu 









Věcné zabezpečení investic 









investic v rámci přiměřených 
nákladů 
X - 
Zdroj: interní materiály MMO, 2009, vlastní zpracování 
 
Tab. 6.2 Hlavní rizika projektu 
Riziko Popis rizika SMO Koncesionář 
Riziko překročení 
provozních nákladů 
Riziko, ţe budou překročeny 




Riziko, ţe poptávka po sluţbě 
bude niţší, neţ je předpokládáno 
- X 
Riziko dostupnosti 





Riziko, ţe nebudou dosaţeny 
výnosy, tedy bude niţší poptávka 
neţ se předpokládalo 
- X 





6.1.2  Zadávací proces – 1. fáze 
 
Další fáze procesu se týká těchto činností: 
- zahájení koncesního řízení (oznámení o zahájení), 
- podání ţádosti o účast a dokladů k prokázání kvalifikace, 
- posouzení kvalifikace, event. omezení počtu dodavatelů. 
 
Ve variantě koncesního řízení, které bylo pro tento projekt PPP vybráno,                            
a to koncesní řízení s jednáním o nabídkách21 zadavatel uveřejňuje v informačním 
systému o veřejných zakázkách oznámení o zahájení koncesního řízení.                      
Toto oznámení představuje výzvu k podávání ţádosti o účast v koncesním řízení               
a prokázání kvalifikace. Rada města toto oznámení zveřejnila dne 19.06.2009                 
na základě rozhodnutí č. 8000/100 ze dne 16.06.2009, a tímto úkonem potenciálním 
dodavatelům umoţnila podávat ţádosti o účast v koncesním řízení a prokázaní 
poţadované kvalifikace.  
 
Lhůta pro podání ţádosti o účast v koncesním řízení nesmí být kratší neţ 52 dnů  
ode dne uveřejnění22. V průběhu této lhůty zpracoval zadavatel návrh koncesní 
smlouvy spolu s koncesní dokumentací. Termín pro podání ţádosti byl zadavatelem 
stanoven na 17.08.2009. Do tohoto termínu podaly ţádost o účast dvě společnosti 
uvedené v tabulce 6.3. 
 
Tab. 6.3 Seznam společností 
Poř. č. Obchodní firma Sídlo IČ 
1. 
Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o. 
Čkalovova 6144/20 
708 00 Ostrava-Poruba 
25385691 
2. ASTRA CINEMA OSTRAVA s.r.o. 
Karvinská 1314/207 
716 00 Ostrava-Radvanice 
64615286 
Zdroj: interní materiály MMO, 2009, vlastní zpracování 
 
V případě tohoto koncesního řízení stanovil zadavatel termín otevírání ţádostí                  
o účast a posouzení kvalifikace v koncesním řízení na 20.08.2009. Komise                     
pro otevírání ţádostí provedla v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,               
                                                 
21
 § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 
22
 § 7 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 
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o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů posouzení splnění kvalifikace 
zájemců. Posouzení kvalifikace bylo provedeno s následujícími výsledky: 
- zájemce Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. splnil veškeré 
kvalifikační předpoklady, 
- zájemce ASTRA CINEMA OSTRAVA s.r.o. nesplnil kvalifikační předpoklady 
v plném rozsahu v souladu s poţadavky vymezenými v oznámení o zahájení 
koncesního řízení a s poţadavky uvedenými v kvalifikační dokumentaci podle 
§ 50 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, a to neprokázaní splnění 
technických kvalifikačních předpokladů. 
 
6.1.3  Zadávací proces – 2. fáze 
 
V této fázi procesu probíhají tyto činnosti: 
- výzva k podání nabídek, 
- podání nabídek, 
- posouzení nabídek, provedení předběţného hodnocení nabídek. 
 
Po posouzení kvalifikace zájemců vyzývá zadavatel kvalifikované zájemce k podání 
nabídek s tím, ţe o těchto nabídkách můţe dále jednat. U tohoto projektu PPP nebyl 
zadavatelem omezen počet kvalifikujících se dodavatelů a tudíţ měl zadavatel 
povinnost vyzvat k podání nabídky všechny dodavatele, kteří splnili kvalifikaci. Rada 
města rozhodla dne 22.09.2009 svým usnesením č. 8847/RM0610/106 vyzvat 
dodavatele k podání nabídky na provozování ozdravného centra Ještěrka. Součástí 
této výzvy byla koncesní dokumentace a koncesní smlouva, které společně 
vymezovaly předmět plnění projektu PPP a další podmínky na zpracování nabídky. 
 
Zadavatelem byla stanovena lhůta pro podání nabídky na 03.11.2009. Do termínu 
stanoveného zadavatelem doručila svou nabídku společnost Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. Otevírání obálek proběhlo dne 03.11.2009 a komise 
pro otevírání obálek na základě kontroly úplnosti dle § 71 odst. 8 zákona o veřejných 
zakázkách podanou nabídku nevyřadila. 
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Další průběh procesu je obdobný jako u jednacího řízení s uveřejněním podle 
zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel provede posouzení a předběţné 
hodnocení doručených nabídek a stanoví předběţné pořadí uchazečů. U tohoto 
projektu PPP stanovil zadavatel jednání hodnotící komise na 05.11.2009. V souladu 
se zadáním koncesního řízení mělo hodnocení nabídek proběhnout v souladu s § 79 
zákona o veřejných zakázkách, a to podle kritéria – ekonomická výhodnost nabídky 
ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách s dílčími 
kritérii a váhami uvedenými v tabulce 6.4. 
 
Tab. 6.4 Hodnotící kritéria 
Dílčí kritérium Váha kritéria v % 
Výše platby za dostupnost 90 
Hodnota jednoho pokutového bodu za nedodrţení kvality 
a definovaných úrovní poskytovaných sluţeb (SLA) 
10 
Zdroj: interní materiály MMO, 2009, vlastní zpracování 
 
Z důvodu doručení jediné nabídky však hodnotící komise dle ustanovení odstavce 6 
§ 79 zákona o veřejných zakázkách hodnocení neprovedla. 
 
6.1.4  Zadávací proces – 3. fáze 
 
V této předposlední fázi zadávacího procesu probíhají tyto činnosti: 
- výzva k jednání o nabídkách, 
- jednání o nabídkách, 
- hodnocení nabídek, 
- rozhodnutí zadavatele o výběru koncesionáře a jeho oznámení dodavatelům. 
 
Po jednání hodnotící komise vyzve zadavatel uchazeče, kteří nebyli v předchozí fázi 
vyloučeni, k jednání o nabídkách, na jehoţ základě vybere nejvhodnější nabídku 
(koncesionáře). U předmětného projektu PPP byl vyzván, ve smyslu § 9 koncesního 
zákona ve spojení s ustanovením § 30 a násl. zákona o veřejných zakázkách, 
uchazeč, který jako jediný splnil všechny zákonem a zadavatelem stanovené 
podmínky, a to společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. 
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Zadavatelem byl termín jednání stanoven na 05.11.2009, za účasti osob 
jmenovaných zadavatelem a zástupců dodavatele. Předmětem jednání byly 
připomínky a návrhy úprav koncesní smlouvy ze strany dodavatele, technické úpravy 
koncesní smlouvy navrţené zadavatelem a připomínky a úpravy navrţené 
přítomnými v průběhu jednání. O dohodnutých úpravách a průběhu jednání byl 
sepsán protokol.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, ţe v koncesním řízení bylo jednáno pouze s jedním 
dodavatelem, nebyl vyhotoven protokol s výsledky hodnocení o nabídkách s pořadím 
nabídek23 a komise doporučila uzavřít smlouvu s vyzvaným dodavatelem.  
 
Na základě těchto skutečností bylo usnesením č. 9510/RM0610/113 ze dne 
1.12.2009 rozhodnuto radou města o výběru nejvhodnější nabídky v koncesním 
řízení na provozování ozdravného centra Ještěrka. Zadavatel toto rozhodnutí               
o výběru koncesionáře odeslal všem dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni z účasti 
v koncesním řízení24. 
 
6.1.5  Závěrečná fáze 
 
V této konečné fázi koncesního řízení musí zadavatel vykonat tyto činnosti: 
- podat ţádost o stanovisko Ministerstva financí ČR, 
- schválení koncesní smlouvy, 
- uzavření koncesní smlouvy. 
 
K uzavírané smlouvě je třeba vyţádat si dle § 30 koncesního zákona stanovisko 
Ministerstva financí ČR, které je podmínkou platnosti koncesní smlouvy. Tato ţádost 
ve smyslu § 1 odst. 1 vyhlášky č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náleţitosti ţádosti, 
byla zadavatelem odeslána 3.12.2009.  
 
                                                 
23
 § 79 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
24
 § 12 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 
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Po sdělení stanoviska Ministerstvem financí ČR byla koncesní smlouva dne 
16.12.2009 předloţena ke schválení zastupitelstvu města, které svým usnesením            
č. 2664/ZM0610/33 rozhodlo uzavřít tuto koncesní smlouvu. Dle § 20 odst. 2 písm. c) 
koncesního zákona se nejedná o významnou koncesní smlouvu25. 
 
Po schválení zastupitelstvem města můţe zadavatel uzavřít koncesní smlouvu                 
a informace o uzavřené koncesní smlouvě nechat zapsat do rejstříku koncesních 
smluv vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, kde je tato smlouva 
zaregistrována aţ do doby ukončení platnosti. Koncesní smlouva byla zadavatelem 
uzavřena dne 1.1.2010. 
 
6.2  Projekt PPP „Provozování vodohospodářských staveb 
v průmyslové zóně Mošnov“ 
 
Projekt PPP realizovaný statutárním městem Ostrava jako první a pilotní, byl projekt 
pod názvem „Provozování VHS v průmyslové zóně Mošnov“. Tento projekt PPP byl 
realizován s cílem vybrat provozovatele vodohospodářských staveb (čistírny 
odpadních vod, kanalizace a vodovodu) vybudovaných a umístěných v akreditované 
strategické průmyslové zóně u letiště Ostrava - Mošnov. Statutární město Ostrava při 
realizaci tohoto koncesního řízení postupovalo dle § 7 odst. 5 písm a) koncesního 
zákona, s moţností po doručení nabídek o nich dále jednat. Stejně jako                           
u uvedeného projektu PPP na provozování ozdravného centra Ještěrka se nejednalo  
o významnou koncesní smlouvu, pro kterou je určen koncesním zákonem limit             
200 mil. Kč bez DPH. 
 
V případě tohoto projektu PPP činila: 
- předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy 173.964.000,- Kč bez 
DPH, 
- předpokládaná hodnota příjmu koncesionáře 155.969.000,- Kč bez DPH. 
 
V rámci tohoto projektu se jednalo o uzavření koncesní smlouvy na sluţby, kde 
koncesionáři připadají příjmy z vodného a stočného. I v případě tohoto projektu PPP 
                                                 
25
 § 20 odst. 2 písm. c) koncesního zákona určuje finanční limit pro významné koncesní smlouvy ve výši příjmu 
koncesionáře nad 200 mil. Kč bez DPH. 
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byla závěrečná vyjednávání vedena pouze s jedním uchazečem, jelikoţ druhý 
uchazeč nesplnil zákonem a zadavatelem stanovené podmínky a byl ze zadávacího 
řízení vyloučen. 
 
6.3  Připravované projekty PPP 
 
6.3.1  Nový městský fotbalový stadion 
 
Rozhodnutí o výstavbě městského fotbalového stadionu předcházela několikaletá 
příprava, kdy bylo zvaţováno několik variant tohoto projektu PPP. V konečné fázi                    
byl připravován koncesní projekt na rekonstrukci Městského stadionu Vítkovice               
na multifunkční sportovní areál. Jeho komplexnost měla spočívat v moţnosti spojení 
fotbalu a atletiky na území města s vyuţitím stávajících prostor městského stadionu. 
Po četných negativních reakcích fanoušků bylo od tohoto záměru upuštěno                     
a statutární město Ostrava začalo vytipovávat další vhodné lokality pro umístění 
městského fotbalového stadionu. 
 
Mezi hlavní posuzovaná kritéria patřilo nejen vlastnictví vhodných pozemků,                   
ale rovněţ i dostupnost MHD, dostupnost pro pěší, napojení na dálnici a nezbytná 
infrastruktura. Rada města po tomto přehodnocení vybrala dne 21.1.2009 pro 
výstavbu stadionu lokalitu nacházející se v Ostravě-Svinově, na ulici Ostravská.              
Na tomto území by tak měl vzniknout zbrusu nový městský fotbalový stadion 
s kapacitou cca 30 tisíc lidí. Náklady na vybudování stadionu by neměly překročit  
1,5 mld. Kč. Tento nový fotbalový stadion bude oproti uvaţované variantě 
rekonstrukce Městského stadionu Vítkovice nejen levnější, ale bude pro návštěvníky 
i bezpečnější. Forma projektu PPP, kterou by měl být nový stadion realizován                  
je forma „Design-Build“, tedy „Navrhni-Postav“. 
 
Statutární město Ostrava chce tento nový stadion vyuţít nejen ke sportovním 
účelům, ale i pro pořádání významných kulturních a společenských akcí. 
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V současné době je připraven a zpracován materiál na změnu územního plánu                 
a také memorandum o vyuţívání nového městského fotbalového stadionu                       
v kooperaci s FC Baníkem Ostrava. 
 
Pro přípravu projektu PPP a nalezení vhodného modelu financování byl zpracován 
koncesní projekt, jenţ se zaměřil na ekonomickou, technickou a právní 
proveditelnost tohoto projektu PPP. V neposlední řadě byly v tomto koncesním 
projektu analyzovány také důsledky pro zadavatele včetně dostupnosti financí 
v kontextu veřejných zdrojů. Ostravští zastupitelé dali svým souhlasným postojem 
najevo, ţe chtějí mít stadion evropské kvality. 
 
6.3.2  ČEZ Aréna, Multifunkční hala a Hotel Puls 
 
Dalším z připravovaných a moţných projektů PPP statutárního města Ostravy                   
je výběr partnera v koncesním řízení na výběr provozovatele tzv. sportovního 
trojlístku. Jedná se o objekty v majetku městské společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., a to ČEZ ARÉNA26, Multifunkční hala27 a Hotel PULS28. K hlavním činnostem 
tohoto trojlístku patří pořádání sportovních akcí, kulturních produkcí, provozování 
sportovišť a také ubytovací sluţby. Projekt PPP bude připravován na základě 
zpracovávaného koncesního projektu dle koncesního zákona, který slouţí pro 
statutární město Ostrava nejen jako podklad procesu daného koncesním zákonem, 
ale i jako analýza záměru připravovaného projektu PPP. Tento projekt PPP bude 
nastaven k uzavření smluvního vztahu formou koncesní smlouvy s pevně 
nastavenými podmínkami, aby obyvatelé města nebyli ochuzeni o moţnost vyuţití 
volného času pestrou nabídkou sportovních a společenských akcí. Koncesní 
smlouva bude uzavřena tak, aby objekty sportovního trojlístku dále byly 
vyhledávaným a významným sportovně-kulturním centrem. 
 
                                                 
26
 ČEZ ARÉNA – s kapacitou 12.500 diváků je jednou z největších víceúčelových hal v České republice a díky 
modernímu technickému vybavení, množství variant svého vnitřního uspořádání a šíří poskytovaných služeb 
poskytuje dokonalé zázemí i pro ty nejnáročnější akce 
27
 Multifunkční hala – uvedena do provozu 1.7.2007, slouží žákům, dorostu a juniorům hokejového klubu HC 
VÍTKOVICE STEEL a k bruslení pro veřejnost 
28
 Hotel PULS – uveden do provozu 1.1.2008, nabízí ubytování v přímém sousedství ČEZ ARÉNY s kapacitou 
71 lůžek, restaurací, klubovnou a vlastním parkovištěm 
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6.3.3  Rozvojová zóna Hrušov 
 
Jedním z nejsloţitějších připravovaných projektů je rozvojová zóna Hrušov, která                       
se rozkládá podél ulice Bohumínské, téměř v samém centru Ostravy na území                 
o rozloze cca 35 ha. V minulosti tato oblast fungovala jako obytná zóna,                   
ale po roce 1997 se toto území stalo sociálním brownfieldem29. V současnosti                  
je uvedená plocha vyčleněna pro lehký průmysl, sklady a drobnou výrobu a dochází 
ke scelování a výkupu pozemků. V rámci přípravy tohoto projektu PPP se město 
Ostrava společně s druhým největším vlastníkem pozemků na území rozvojové zóny 
Hrušov, a to společností RPG RE Management s.r.o.30 účastní projektu „ACT4PPP – 
Transnational Action for Public Private Partnership“31. Cílem projektu ACT4PPP             
je představit projekt PPP jako nástroj pro zapojení soukromých subjektů                         
do územního rozvoje v souvislosti s aktivitami, které jsou ve veřejném zájmu,                
ale mohou být ekonomicky zajímavé i pro soukromé subjekty. Principem partnerství 
obou hlavních subjektů je intenzivní vzájemná spolupráce při modelování vhodného 
schématu asanace celé lokality, včetně členění kompetencí, rizik, způsobů 
financování a nalezení optimálního způsobu vyuţití i za přispění financí ze zdrojů 
Evropské unie. 
 
V rámci tohoto budoucího projektu PPP spolupracuje město Ostrava s mezinárodní 
advokátní kanceláří Schönherr, která v současnosti zpracovává SWOT analýzu 
mapující základní určení budoucího vyuţití lokality pro dosaţení účelu stanoveném 







                                                 
29
 Sociální brownfield – termín pro dříve zastavěná a opuštěná území s rozpadajícími se budovami, které 
představují potenciální nebo reálné ekologické, estetické, případně sociální riziko pro své okolí, vzniká jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. 
30
 RPG RE Management s.r.o. – řídící společnost skupiny RPG Real Estate, odpovědná za řízení celé skupiny, 
její rozvoj a také za speciální projekty. 
31
 ACT4PPP – mezinárodní projekt spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje prostřednictvím 
Operačního programu Nadnárodní spolupráce „Střední Evropa“ s náklady ve výši 4 mil. EUR a 17 partnery ze 7 
zemí, kteří pracují na 12 projektech 
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7.  Návrhy a doporučení 
 
Po provedené analýze uskutečněného projektu PPP a představení několika dalších 
projektů se budu v poslední kapitole diplomové práce zabývat výhodami                           
a nevýhodami uskutečněného projektu PPP a mými návrhy a několika doporučeními 
ke koncesnímu zákonu. 
 
7.1  Výhody uskutečněného projektu 
 
V prvé řadě mohu konstatovat, ţe projekt PPP pod názvem „Provozování 
ozdravného centra Ještěrka“ splnil očekávání orgánů zadavatele, tj. rady města 
Ostravy a zastupitelstva města Ostravy, nejen svým úspěšným dokončením,                      
ale i nalezením dostatečně silného partnera pro plnění zadavatelem poţadovaných 
záměrů. 
 
Vybraný strategický partner je schopen zajistit díky svým dlouholetým zkušenostem 
z provozování obdobných sportovních a multifunkčních areálů nejen velmi ceněné 
know-how k udrţení a vylepšování provozu ozdravného centra Ještěrka,                           
ale i kontakty na své dlouholeté a prověřené dodavatele všech potřebných sluţeb            
a technologií. Vybraná společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy 
s.r.o. má dle všech podstatných skutečností reálné předpoklady k úspěšnému 
rozvíjení ozdravného centra Ještěrka a tudíţ k vytvoření dalšího oblíbeného centra 
odpočinku obyvatel města Ostravy. 
 
Podepsaná koncesní smlouva i přes drobné úpravy provedené na návrh společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o., plně koresponduje 
s počátečními a poţadovanými představami zadavatele. Tyto představy se týkaly 
nejen sníţení nákladů provozu ozdravného centra Ještěrka po dobu ţivotnosti 
projektu PPP, ale i lepší moţnosti soukromého subjektu získat další příjmy od třetích 
stran a tím získat moţnost pro další investice ke zlepšování a rozvíjení sluţeb 
v ozdravném centru.  
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Výše zmíněná zkušenost s provozováním sportovních a multifunkčních areálů, a tím 
pádem i znalost potenciálních rizik, umoţnila soukromému subjektu mnohem 
úspěšněji neţ veřejnému sektoru, odhalit  další moţná rizika projektu PPP a některá 
z nich přijmout na svou stranu. Tato alokace rizik probíhala při jednání o nabídce,                    
při kterém byly rozebírány připomínky a návrhy konečných úprav koncesní smlouvy 
ze strany společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.                          
a připomínky a úpravy navrţené přítomnými zástupci obou stran v průběhu jednání. 
 
Výhodou zadavatele v případě této koncesní smlouvy je moţnost provozovatele,              
tj. společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o., ukončit tuto 
koncesní smlouvu nejdříve aţ po 5 letech jejího trvání. Tato délka dosahuje poloviny 
doby trvání uzavřené koncesní smlouvy. Koncesní smlouva byla uzavřena na dobu 
trvání 10 let. 
 
7.2  Nevýhody uskutečněného projektu 
 
Z důvodů velmi důkladné a dlouhodobé přípravy tohoto projektu PPP, a to v oblasti 
právní, ekonomické, technické i administrativní se jeví jako hlavní nevýhoda 
administrativní náročnost procesu přípravy a následné realizace průběhu projektu 
PPP koncesním řízením. S touto administrativní náročností je nezbytně spojena také 
celková časová zdlouhavost realizace koncesního řízení tohoto projektu PPP. 
Celková doba, po kterou běţela příprava realizace včetně jejího uskutečnění činila          
8 měsíců a je pro názornost zpracovaná v následující tabulce 7.1. V této celkové 
době ještě nebyla zohledněna doba přípravy ekonomické analýzy moţnosti provozu 
ozdravného centra Ještěrka slouţící jako podklad k zahájení přípravy na realizaci 
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Tato výše uvedená nevýhoda uskutečněného projektu PPP je ale dána nutností 
dodrţet zákonné postupy při zadávání koncesního řízení dle koncesního zákona. 
 
7.3  Návrhy a doporučení ke koncesnímu zákonu 
 
V této závěrečné podkapitole diplomové práce nastiňuji konkrétní moţné návrhy              
a doporučení vedoucí ke zjednodušení realizací koncesního řízení projektů PPP, 
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nejen statutárním městem Ostrava, ale i u všech zadavatelů, kteří se na tuto zatím 
velmi sloţitou a dlouhou cestu vydají. Tyto zjednodušující návrhy se netýkají všech 
realizací projektů PPP, ale zachycují moţnou úpravu koncesního zákona a prováděcí 
vyhlášky u projektů PPP menšího finančního objemu. 
 
Jako první návrh bych uvedl zjednodušení stávající právní úpravy, kdy v současnosti 
musí veřejný zadavatel zpracovávat sloţité, detailní a časově náročné koncesní 
projekty pro všechny projekty PPP, u kterých dochází k uzavírání významných 
koncesních smluv. Dostává se tak do situace, kdy např. u projektu PPP 
s předpokládaným příjmem koncesionáře 225 mil. Kč bez DPH zpracovává stejně 
obsáhlý koncesní projekt jako u projektu PPP s předpokládaným příjmem 
koncesionáře 5.225 mil. Kč bez DPH, nebo i vyšším. Mohu konstatovat, ţe toto 
zpracovávání koncesního projektu celý průběh realizace projektu PPP zbytečně 
prodraţuje a časově prodluţuje. Veškeré povinné náleţitosti koncesního projektu 
jsou uvedeny ve vyhlášce č. 217/2006 Sb., kde by její novelizací mohlo dojít 
k rozdělení těchto povinných náleţitostí koncesního projektu (jejich redukci)                 
dle velikosti projektu PPP a případného dopadu na rozpočet zadavatele. 
 
V roce 1991 byla zaloţena společnost PPP Centrum a.s., která má poskytovat  
veřejným zadavatelům poradenství při implementaci a zavádění projektů PPP              
do praxe. Dle mého názoru dochází v současné době ke zmenšování přínosu 
společnosti PPP Centrum a.s. pro veřejné zadavatele. Jeho dříve stanovenou roli 
doplňuje a přebírá Asociace PPP. Asociace PPP je občanským sdruţením, jehoţ 
hlavním a základním cílem je podpora a rozvoj investování a sluţeb formou projektů 
PPP. Toto suplování procesů by mohlo být způsobeno nejen přílišnou finanční 
závislostí společnosti PPP Centrum a.s. na Ministerstvu financí ČR, ale i závislostí 
na politickém prostředí. Proto ke změně tohoto stavu bych navrhnul určité 
zpoplatnění poskytovaných sluţeb, zejména u navazujících poradenských sluţeb, 
ale prvotní informace k realizaci projektů PPP by měly zůstat nezpoplatněny. 
K rozvoji těchto nezpoplatněných informací můţe společnost vyuţít dotací z fondů 
EU. Tato situace by umoţnila zvýšení nezávislosti společnosti PPP Centrum a.s.             
na státním rozpočtu a na politickém prostředí. 
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Obsah mého dalšího návrhu vymezily značné schvalovací pravomoci třetích osob           
při realizaci procesu projektu PPP. Tyto pravomoci se týkají koncesních řízení,                  
u kterých dochází k uzavírání významných koncesních smluv a také k vypracovávání 
koncesních projektů. Při samotné realizaci dochází k zákonné potřebě schválení 
koncesního projektu dle koncesního zákona zastupitelstvem obce, kraje nebo 
vládou32, coţ můţe přinést i víc neţ výraznou časovou prodlevu způsobenou 
nesourodým stanoviskem, k projektům PPP, politické reprezentace. Jelikoţ stejná 
schvalovací procedura je nutná i ke schválení koncesní smlouvy, ve které jsou 
veškeré závazky a povinnosti soukromého subjektu vyplývající z projektu PPP 
specifikovány a podrobně popsány, bylo by vhodné neprovádět tyto dvě schvalovací 
procedury v průběhu realizace jednoho koncesního řízení. Doporučoval bych spojit 
schvalovací procedury do jedné a provádět tuto schvalovací proceduru obsahující 
potřebné prvky nutné ke schválení, pokud je tato varianta moţná, vţdy aţ                       
u schvalování koncesní smlouvy. U projektů PPP je tento nevýhodný postup dvojího 
schvalování vţdy jedním z hlavních důvodů nepřiměřené délky přípravy a realizace 
celého koncesního řízení. 
 
Tyto navrţené úpravy a doporučení jsou pouze mým návrhem jedné z moţností,           
jak sníţit komplikovanost a sloţitost realizace projektu PPP formou koncesního  
řízení a usnadnit tak veřejným zadavatelům moţnost ve větší míře a rozsahu 
vyuţívat koncept modelu PPP. Statutární město Ostrava, i přes velká úskalí a zatím 
nevelké zkušenosti s realizací projektů PPP, má přichystáno několik zajímavých 
projektů PPP v různém stádiu rozpracovanosti. Nejedná se pouze o výše zmíněné 
připravované projekty PPP, ale i projekty připravované společně s Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje. Přesto jako v jiných oborech neexistuje ani u projektů PPP 
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Cílem mé diplomové práce bylo poskytnout všeobecné informace a představit 
problematiku projektů PPP, tj. partnerství veřejného a soukromého sektoru                       
a analyzovat moţnosti uplatnění spolupráce formou projektů PPP ve statutárním 
městě Ostrava. Zaměřil jsem se na jejich všeobecnou charakteristiku, právní úpravu 
regulující oblast spolupráce veřejného sektoru a zadávání těchto projektů PPP 
statutárním městem Ostrava. 
 
V úvodní kapitole byla definována metoda zpracování a získávání informací k mé 
diplomové práci. Ve druhé kapitole jsem se zabýval problematikou projektů PPP, 
definoval jsem základní pojmy a vztahy týkající se projektů PPP. Věnoval jsem 
pozornost nejen typům projektů, ale i výhodám a nevýhodám a legislativnímu                   
a institucionálnímu rámci projektů PPP. Analyzoval jsem alokaci rizik v projektech 
PPP a jejich moţný dopad na realizaci projektu. Také jsem představil široké 
spektrum moţné oblasti vyuţití projektů PPP. 
 
V následující třetí kapitole uvádím a popisuji různé projekty PPP realizované 
v zemích EU a také pilotní projekty spuštěné v ČR. V různorodosti těchto projektů  
lze spatřovat první příslib docenění moţností spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru ze strany veřejného zadavatele.  
 
Čtvrtá kapitola seznámí čtenáře se statutárním městem Ostrava, jako s oblastí 
vhodnou k rozvoji spolupráce na projektech PPP a také jako s právnickou osobou, 
která z pohledu české legislativy vystupuje jako veřejný zadavatel a je povinná se            
při realizaci projektů PPP řídit zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách               
a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění. 
 
V předposlední kapitole se zabývám analýzou konkrétního projektu PPP, kterým 
statutární město Ostrava úspěšně navázalo na svůj první projekt spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru, a to projektu pod názvem „Provozování 
ozdravného centra Ještěrka“. Analyzuji zde jednotlivé fáze koncesního řízení nutné 
pro úspěšné zvládnutí procesu realizace projektu PPP. Z analýzy jednotlivých fází 
57 
vyplývá časová a administrativní náročnost celého procesu realizace, ale také 
nutnost důkladné přípravy pro bezproblémový průběh celého procesu. 
 
Závěrečná kapitola shrnuje analýzu projektu PPP pod názvem „Provozování 
ozdravného centra Ještěrka“ a seznamuje s jeho výhodami i nevýhodami. Navrhuji 
zde také doporučení k úpravě koncesního zákona, které by umoţnilo při realizaci 
projektu PPP zkrátit dobu přípravy a usnadnit administrativní část. 
 
Na závěr mohu konstatovat, ţe cíl diplomové práce byl naplněn. Uskutečněná 
analýza je dokladem toho, ţe statutární město Ostrava má předpoklady k vyuţívání 
metody projektů PPP ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Rozvíjení této 
spolupráce je nejen krok správným směrem, ale také příslib k rozvoji infrastruktury           
a zkvalitňování sluţeb pro obyvatele statutárního města Ostravy a okolí. Myslím si, 
ţe tyto první realizované projekty PPP se stanou důleţitým impulsem pro další okolní 
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 Seznam zkratek 
 
ČR  Česká republika 
ČNR  Česká národní rada 
PPP Public Private Partnership – partnerství veřejného a soukromého 
sektoru 
PFI  Public Finance Initiative – soukromá finanční iniciativa 
PPI  Private Participation in Infrastrukture - soukromá účast v infrastruktuře 
PSP  Private Sector Participation – účast soukromého sektoru 
EU  Evropská unie 
ES  Evropská společenství 
EUR  měna Evropské hospodářské a měnové unie 
RM  Rada města 
Kč  Koruna česká 
Sb.  Sbírka 
BOT  Build-Operate-Transfer - Postav-Provozuj-Převeď 
DBOT  Design- Build-Operate-Transfer - Navrhni-Postav-Provozuj-Převeď 
BFO  Build-Finance-Operate - Postav-Financuj-Provozuj 
DBFO  Design- Build-Finance-Operate - Navrhni-Postav-Financuj-Provozuj 
ÚVN  Ústřední vojenská nemocnice Praha 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
ÚHOS Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 
tj.  to je 
tzv.  takzvaně 
č.  číslo 
tab.  tabulka 
obr.  obrázek 
odst.  odstavec 
písm.  písmeno 
km  kilometr 
mld.  miliarda 
mil.  milion 
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
a.s.  akciová společnost 
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